Diagrama de flujo proyecto final

Entregable:

Interfaz hecha con tkinder donde se muestre la interfaz, con los imputs donde se introduciran los datos de entrada, ademas de la pantalla donde las rutas y puntos de entrega se visualizaran se visualiizaran

Entregables

además de arreglar los detalles que el tester haya encontrado, realizara la pantalla de la interfaz, implementando el algoritmo y mostrando los puntos de entrega y adema la ruta mas optima que el repartidor realizara

Entregables

Arreglar los detalles que el tester haya encontrado, ademas de buscar formas de optimizar la interfaz para hacerla lo mas veloz posible

Semana 1

Además de generar los datos del problema y modelarlo junto con el equipo, empezare a diseñar una interfaz una intefaz tipo uber o didi para mostrar al usuario de manera amigable y sencilla todos los datos.

Objetivos:

- Realizar el diseño mas amigable posible para el usuario (uso de canva)
- Hacer un codigo legible para todo el equipo
- Realizar la interfaz en tkinder de la manera mas optima posible

Semana 2

Empezara a investigar y a implemenar como mostrar en panatalla en "tiempo real", como el repartidor realiza su ruta

Objetivos

- implentar el algortimo que se implemento en el back end
- Colocar la posicion de las rutas de entrega
- Mostrar el camino mas optimo y el tiempo estimado
- mostrar el recorrido que el repartidor esta haciendo durante el recorrido

Semana 3

Realizare todas las correcciones faltantes para que el proyecto quede listo máximo 3 dias antes

Objetivos

- Optimizar la pantalla para que al mostrar los datos no se vea ralentizado o que llegue a trabarse
- Pulir todos los detalles que el tester haya encontrado
- Cambiar los diseños que al equipo no le hayan agradado

Semana 4

Se hará entrega del proyecto nto con la presentación el di 27 de noviembre

Objetivos

 haber entregado el proyecto de manera exitosa y que este se encuentre en excelente estado